

Sachbearbeiter	Karst
Datum	30.11.2021

SITZUNGSVORLAGE NR. 12/2021 – 7Ö

Gremium	zur	Sitzungstermin	Behandlung	Ergebnis
Gemeinderat	Beratung und Beschlussfassung	15.12.2021	öffentlich	

Betreff:

TOP 7ö

**Schulverband Westlicher Enzkreis;
Erweiterung Fachklassengebäude, weitere Vorgehensweise;
Erteilung von Weisung an die Delegierten in der Schulverbandsversammlung
Beratung und Beschlussfassung**

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat steht weiterhin uneingeschränkt zur Notwendigkeit der Schaffung zusätzlicher Fachklassenräumen und des Umbaus/Sanierung der jetzigen Fachklassenräumen zu Klassenzimmern.

Nach gründlicher Überprüfung der Kostensituation und der rechtlichen Situation aufgrund der Beschlusslage in der Schulverbandsversammlung am 04.11.2020 beschließt der Gemeinderat die ordentliche Kündigung aller Vertragspartner mit Zahlung für die bisher erbrachten Leistungen und eine Neuausschreibung der Planungsleistungen ab Leistungsphase 3.

Die Vertreter der Gemeinde Eisingen in der Verbandsversammlung des Schulverbandes werden angewiesen, in der Verbandsversammlung am 21.12.2021 entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses abzustimmen.

Sachverhalt:

In der Schulverbandsversammlung am 20.07.2020 wurde der Planungsstand Ende Leistungsphase 2 und die bis dahin bekannte Kostenentwicklung vorgestellt. Da die Kostenschätzung deutlich über dem Betrag lag, der für die Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes als Grundlage für das Projekt bekannt war, wurde vor Beauftragung der Leistungsphase 3 nochmals in den Gremien der Mitgliedsgemeinden beraten.

Die Beratung im Gemeinderat der Gemeinde Eisingen erfolgte in der Sitzung am 14.10.2020. Auf die ausführliche Sachverhaltsdarstellung in der Sitzungsvorlage 9/2020 – 6Ö wird verwiesen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Eisingen fasste 2020 folgenden Beschluss:

„Der Gemeinderat steht zur Notwendigkeit einer Erweiterung des Fachklassengebäudes und des Rückbaues der bestehenden Fachklassen und Umbau/Sanierung zu Klassenräumen.

Allerdings stimmt der Gemeinderat einer Beauftragung weiterer Leistungsphasen vor dem Hintergrund der aktuell von den Planern dargestellten Kostenentwicklung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu.

Hierzu ist unter Anstrengung aller Beteiligten eine Umplanung erforderlich, die zu einer deutlichen Kostenreduzierung über die bislang anvisierten Einsparungen von 500.000,- € hinaus führt.

Nach Vorstellung dieses Ergebnisses ist erneut zu beraten und Beschluss zu fassen.

Die Vertreter der Gemeinde Eisingen in der Verbandsversammlung werden angewiesen, in der Verbandsversammlung am 04.11.2020 entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses abzustimmen.“

Da die Gemeinden Kämpfelbach und Ispringen ebenfalls einer Beauftragung der Leistungsphase 3 auf Grundlage der vorgestellten Kostenentwicklungen nicht zustimmten, wurde in der Schulverbandsversammlung am 04.11.2020 keine weitere Leistungsphase beauftragt, sondern die Schulverbandsverwaltung beauftragt, Kosteneinsparungen zu prüfen.

Das Ergebnis ist der beiliegenden Sitzungsvorlage des Schulverbandes Westlicher Enzkreis vom 03.11.2021 mit Anlagen zu entnehmen.

Ebenfalls wird auf die Informationsveranstaltung für alle Gemeinderatsmitglieder am 29. Juli 2021, hingewiesen.

Nach rechtlicher Bewertung der verschiedenen Möglichkeiten bleiben noch zwei Alternativen für eine weitere Vorgehensweise übrig. (s. Alternative a) oder b) im Beschlussantrag der Schulverbandsvorlage).

Die Gemeinden des Schulverbandes stehen nach wie vor zur Entscheidung, dass eine Sanierung der Fachklassenräume unbedingt erforderlich ist und dies durch eine Erweiterung/Anbau des/an den bestehenden Fachklassentrakt erfolgen soll.

Damit die Maßnahme weiter verfolgt werden kann, ist vorgesehen, in der Schulverbandsversammlung am 21.12.2021 den Beschluss zu fassen, mit welcher Variante der Weg beschritten wird. Hierzu beraten alle Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes in ihren Gremien in der KW 50.

Die Verwaltung präferiert die Variante b) der Beschlussvorlage der Schulverbandsverwaltung, Erläuterungen hierzu erfolgen mündlich in der Sitzung.