



Ingenieurbüro Leuze GmbH • Greschbachstraße 6a • 76229 Karlsruhe

Gemeinde Eisingen  
Talstraße 1  
75239 Eisingen

<b>Ansprechpartner</b>	<b>Volker Schmitt</b>
Telefon	0721 / 94603-12
Mobil	0160 / 90873059
Fax	0721 / 94603-412
Mail	Schmitt@IBL-Leuze.de
<b>Karlsruhe, den</b>	<b>19.07.2021</b>

**Proj.-Nr. : 2058 Ausbau Stichweg Kirchsteige**  
**Hier : Vergabeempfehlung**  
**Anlagen : Niederschrift zur Submission**  
**1 Original- Leistungsverzeichniss**

**Sehr geehrte Damen und Herren,**

die Ausschreibungsunterlagen zur oben genannten Baumaßnahme wurden in Absprache mit der Gemeindeverwaltung als Öffentliche Ausschreibung veröffentlicht und die Unterlagen von sieben Fachfirmen bei uns angefordert.

Zur Submission am 15.07.2021, 11:00 Uhr lag nur ein Angebot vor. Nach Prüfung des Angebotes wurde dies mit folgenden Ergebnis festgestellt:

**1. Fa. Harsch, Bretten**

**186.112,88 €**

Zusätzliche Nebenangebote wurden von der Fa. Harsch nicht ausgearbeitet. Das Angebot ist rechtskräftig unterschrieben, Formfehler liegen keine vor.

Die Fa. Harsch ist beim Ingenieurbüro Leuze als fachlich kompetente und zuverlässige Fachfirma bekannt, so dass auf die Einholung von weiteren Referenzen verzichtet werden kann.

In unserer Kostenberechnung vom 30.04.2021 waren die jetzt zu vergebenden Leistungen mit brutto ca. 96.000,00 € bewertet. Aufgrund der Überschreitung der Kostenberechnung in Höhe von ca. 94 % liegt ein Aufhebungsgrund i.S.v. §17 Abs. 1. Nr.1 VOB/A vor. Ob sich eine Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2022 preislich positiv auswirkt, können wir auf Grund der aktuellen Auftragslage im gesamten Baugewerbe nicht beurteilen.

Wir empfehlen, die Maßnahme im Herbst 2021 nochmals beschränkt auszuschreiben und die Bauausführung in das Frühjahr 2022 zu verlegen.

Für Rückfragen und Erläuterungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

**Mit freundlichen Grüßen**

.....

Ingenieurbüro Leuze GmbH