
Kostenschätzung  -  nach DIN 276-1:2006-11

Projekt:

BGF: 915 m² Preisindex

Kostenkennwert KG 300 2.060 €                 Kostenkennwert KG 400 510 €           

Bezugsjahr 2021 Bezugsjahr 2021

Index Bezugsjahr Index Bezugsjahr

aktueller Index aktueller Index

aktualisierter KKW aktualisierter KKW

lfd.

Nr.

Kosten-

gruppe
Bezeichnung der Kostengruppe

Bezugs-

einheit
Menge

Kennwert

[€/Einheit]
Kosten (brutto)

% von

300+400

% von

Gesamt

Verkehrswert €/m²

Nebenkosten %

2 200 Herrichten und Erschließen 1.450 m² 40,00 58.000 €                 

3 300 Bauwerk - Baukonstruktionen m² BGF 915 m² 2.060,00 1.885.394 €            

4 400 Bauwerk - Technische Anlagen m² BGF 915 m² 510,00 466.650 €               

5 300+400 Bauwerk - gesamt m² BGF 915 m² 2.570,00 2.351.550 €            100%

6 500 Außenanlagen 915 m² 180,00 164.700 €               

7 600 Ausstattung und Kunstwerke m² BGF 915 m² 80,00 73.200 €                 

8 700 Baunebenkosten % 20,0% psch. 529.589 €               

9 Gesamtkosten 3.103.839 €            

10 Gesamtkosten gerundet 3.100.000 €            

Aufgestellt von: Stand: 20.10.2021

Gemeinde Eisingen

1 100 Grundstück m² FBG

2. Erweiterung Kita Waldpark

morlock.architekten + generalpaner. Königsbach- Stein

vorhanden

m² FBG

m² AUF




